

Календарный план-график работ по проекту «Информационные поля - полям Белгородчины»

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ	Состав участников (ФИО ответственных исполнителей)
1.	Разработка новых маршрутов КИБО по Белгородскому, Корочанскому, Борисовскому, Шебекинскому районам	20	23.09.14	20.10.14	
1.1	Разработка и согласование маршрута с руководителями муниципальных библиотечных учреждений или сельского поселения Борисовского района	3	23.09.14	25.09.14	Дмитриевцева В.С.
1.2	Разработка и согласование маршрута с руководителями муниципальных библиотечных учреждений или сельского поселения Белгородского района	3	26.09.14	30.09.14	Дмитриевцева В.С.
1.3.	Разработка и согласование маршрута с руководителями муниципальных библиотечных учреждений или сельского поселения Корочанского района	3	01.10.14	03.10.14	Дмитриевцева В.С.
1.4	Разработка и согласование маршрута с руководителями муниципальных библиотечных учреждений или сельского поселения Шебекинского района	3	06.10.14	08.10.14	Дмитриевцева В.С.
1.5.	Утверждение маршрутов КИБО по Белгородскому району	2	09.10.14	10.10.14	Морозова Л.И.
1.6.	Утверждение маршрутов КИБО по Борисовскому району	2	13.10.14	14.10.14	Матяш А.В.
1.7.	Утверждение маршрутов КИБО по Корочанскому району	2	15.10.14	16.10.14	Лысенко М.Д.
1.8.	Утверждение маршрутов КИБО по Шебекинскому району	2	17.10.14	20.10.14	Боровская Л.И.
2.	Разработка годового графика выездов КИБО	5	13.10.14	17.10.14	Дмитриевцева В.С.
3.	Информационное сопровождение проекта и новых маршрутов	31	20.10.14	01.12.14	
3.1	Разработка и печать объявлений с графиком работы КИБО.	10	20.10.14	31.10.14	Дмитриевцева В.С.
3.2	Размещение объявлений о работе КИБО на территории населенных пунктов в Белгородском районе	1	5.11.14	5.11.14	Дроздова О.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ	Состав участников (ФИО ответственных исполнителей)
3.3	Размещение объявлений о работе КИБО на территории населенных пунктов в Борисовском районе	1	6.11.14	6.11.14	Дроздова О.Н.
3.4	Размещение объявлений о работе КИБО на территории населенных пунктов в Корочанском районе	1	7.11.14	7.11.14	Дроздова О.Н.
3.5	Размещение объявлений о работе КИБО на территории населенных пунктов в Шебекинском районе	1	10.11.14	10.11.14	Дроздова О.Н.
3.6	Размещение информации о работе КИБО и бесплатных курсах повышения компьютерной грамотности в Шебекинской районной общественно-политической газете «Красное знамя»	2	17.11.14	18.11.14	Дмитриевцева В.С.
3.7	Размещение информации о работе КИБО и бесплатных курсах повышения компьютерной грамотности в Белгородской районной общественно-политической газете «Знамя»	2	19.11.14	20.11.14	Дмитриевцева В.С.
3.8	Размещение информации о работе КИБО и бесплатных курсах повышения компьютерной грамотности в общественно-политической газете Корочанского района «Ясный ключ»	2	21.11.14	01.12.14	Дмитриевцева В.С.
3.9	Размещение информации о работе КИБО и бесплатных курсах повышения компьютерной грамотности в общественно-политической газете Борисовского района «Призыв»	2	02.12.14	03.12.14	Дмитриевцева В.С.
3.10	Размещение информации о проекте на сайте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки - http://www.bgunb.ru	5	17.11.14	21.11.14	Сотницкая Т.В.
3.11	Размещение информации о проекте на странице Вконтакте «Белгородский КИБО» - http://vk.com/club42221137	2	17.11.14	18.11.14	Дмитриевцева В.С.
3.12	Размещение информации о проекте в Блоге «Центр мобильного обслуживания» - http://belgorodkibo.blogspot.ru	2	19.11.14	20.11.14	Дроздова О.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ	Состав участников (ФИО ответственных исполнителей)
4.	Организация лекций/консультаций по вопросам АПК и социальной и юридической сферы для сельских жителей Белгородского, Борисовского, Корочанского, Грайворонского, Шебекинского районов.	38	06.10.14	25.12.15	
4.1	Заключение договоров с лекторами/консультантами	10	06.10.14	17.10.14	Потрясова С.Ю.
4.2	Проведение лекций («Пчеловодство для дома и заработка», «Приобретение посадочного материала через интернет или почтой: достоинства и недостатки», «Рассада: сорта и агротехника» «Права пенсионеров и инвалидов в Российской Федерации») в Белгородском районе	5	27.10.14	31.11.14	Дмитриевцева В.С.
4.3	Проведение лекций («Пчеловодство для дома и заработка», «Приобретение посадочного материала через интернет или почтой: достоинства и недостатки», «Рассада: сорта и агротехника» «Права пенсионеров и инвалидов в Российской Федерации») в Борисовском районе	5	10.11.14	14.11.14	Дмитриевцева В.С.
4.4	Проведение лекций («Пчеловодство для дома и заработка», «Приобретение посадочного материала через интернет или почтой: достоинства и недостатки», «Рассада: сорта и агротехника» «Права пенсионеров и инвалидов в Российской Федерации») в Корочанском районе	5	17.11.14	21.11.14	Дмитриевцева В.С.
4.5	Проведение лекций («Пчеловодство для дома и заработка», «Приобретение посадочного материала через интернет или почтой: достоинства и недостатки», «Рассада: сорта и агротехника» «Права пенсионеров и инвалидов в Российской Федерации») в Шебекинском районе	5	24.11.14	28.11.14	Дмитриевцева В.С.
4.6	Проведение бесплатных ежемесячных юридических on-line консультаций для взрослого сельского населения Белгородского, Борисовского, Грайворонского, Корочанского и Шебекинского районов с помощью Центра правовой информации БГУНБ и центральных библиотек	8	02.03.15	25.12.15	Штанько А.А.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ	Состав участников (ФИО ответственных исполнителей)
	области. Не менее 50 человек в год.				
5.	Приобретение дополнительного оборудование для проведения курсов повышения компьютерной грамотности и консультаций/лекций для сельских жителей	28	06.04.15	15.06.15	
5.1	Подготовка к конкурсу по выбору поставщика оборудования	10	06.04.15	17.04.15	Бейбулаева Е.В.
5.2	Проведение конкурса	30	20.04.15	01.06.15	Бейбулаева Е.В.
5.3	Доставка оборудования	10	2.06.15	15.06.15	Сотницкая Т.В.
	Техническое обслуживание автомобиля КИБО	3	11.05.15	13.05.15	Черных А.А.
6.	Организация бесплатных 2-х месячных курсов повышения компьютерной грамотности для пенсионеров Белгородского, Борисовского, Корочанского и Шебекинского районов	68	12.01.15	27.11.15	
6.1	Разработка учебного плана занятий	15	12.01.15	30.01.15	Дмитриевцева В.С.
6.2	Разработка 2 информационных памяток для пенсионеров: «Работа на компьютере» и «Работа в Интернет»	10	02.02.15	13.02.15	Дроздова О.Н.
6.3	Печать 100 информационных памяток для пенсионеров: «Работа на компьютере» и «Работа в Интернет»	3	16.02.15	20.02.15	Шеховская М.Е.
6.4	Проведение курсов повышения компьютерной грамотности в Борисовском районе	10	02.09.15	30.10.15	Дмитриевцева В.С.
6.5	Проведение курсов повышения компьютерной грамотности в Белгородском районе	10	02.09.15	30.10.15	Дмитриевцева В.С.
6.6	Проведение курсов повышения компьютерной грамотности в Корочанском районе	10	02.11.15	27.11.15	Дроздова О.Н.
6.7	Проведение курсов повышения компьютерной грамотности в Шебекинском районе	10	02.11.15	27.11.15	Дроздова О.Н.
7.	Разработка базы данных «Справочное бюро»	128	01.10.14	03.04.15	

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ	Состав участников (ФИО ответственных исполнителей)
7.1	Сбор адресной информации	62	01.10.14	26.12.14	Дроздова О.Н.
7.2	Разработка базы данных «Справочное бюро» в электронном виде.	45	19.01.15	20.03.15	Сотницкая Т.В.
7.3	Размещение электронной базы данных «Справочное бюро» на сайте БГУНБ	7	23.03.15	31.03.15	Сотницкая Т.В.
7.4	Размещение электронной базы данных «Справочное бюро» в блоге «Центр мобильного обслуживания»	2	24.03.15	25.03.15	Дмитриевцева В.С.
7.5	Размещение электронной базы данных «Справочное бюро» на странице Вконтакте «Белгородский КИБО»	2	26.03.15	27.03.15	Дроздова О.Н.
7.6	Разработка макета печатного справочника «Справочное бюро Белгородской области»	10	23.03.15	03.04.15	Шеховская М.Е.
8.	Комплектование фонда Центра мобильного информационно-библиотечного обслуживания в соответствии с тематикой проекта	52	06.04.15	15.05.15	
8.1	Просмотр книгоиздательской и книготорговой информации (тематических планов, прайс-листов, каталогов)	7	06.04.15	14.04.15	Дроздова О.Н.
8.2	Подготовка спецификаций для конкурсных торгов	15	15.04.15	05.05.15	Косминская Н.Ю.
8.3	Проведение торгов	30	06.05.15	15.05.15	Косминская Н.Ю.
9.	Проведение социологического опроса о степени удовлетворенности информационными услугами КИБО	33	5.10.15	13.11.15	
9.1	Проведение социологического опроса в Борисовском районе	7	5.10.15	13.10.15	Дроздова О.Н.
9.2	Проведение социологического опроса в Белгородском районе	7	14.10.15	22.10.15	Дроздова О.Н.
9.3	Проведение социологического опроса в Корочанском районе	7	23.10.15	02.11.15	Дроздова О.Н.
9.4	Проведение социологического опроса в Шебекинском	7	03.11.15	11.11.15	Дроздова О.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ	Состав участников (ФИО ответственных исполнителей)
	районе				
9.5	Подведение итогов социологического опроса	5	12.11.15	18.11.15	Дмитриевцева В.С.
10.	Составление отчета	15	16.11.15	04.12.15	Дмитриевцева В.С.
И т о г о:		341	23.09.14г.	04.12.15г.	